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Aspekty aplikace projektového managementu v podnikové praxi 
 






Purpose Purpose of this article is the issue of the application of project management in business 
practice. The need to be more competitive is the driving force for the innovation of new business 
systems, one of which is project management. New business strategies are fundamental for continual 
business progress. The author of this article refers to the perception of project management in 
business practice, which can affect the future business development and leads to further growth. 
Scientific aim of the research was to find out the companies´ attitude towards the issue of the 
application of project management in business practice and also towards its advantages and disadvan-
tages. As a part of the research, the respondents had the opportunity to expres themselves regarding 
the present business situation and to familiarize the experts with their experiences in this sphere. 
However, the majority of respondents did not use this opportunity. 
Methodology/methods The methodology in the elaboration of this article comes from the author´s 
primary research, which formed the main part of the overall research. The new research was based on 
the previous one from the end of year 2009, which was done in co-operation, and the aim was to find 
out how the knowledge of project management can influence the business management. The present 
research was carried out at manufacturing corporations in the Czech Republic at the beginning of year 
2010. 
Findings From the previous research, carried out in 2009, results that larger manufacturing corpora-
tions use project management in business practice more often than others. Average sized companies 
are aware of project management but are cautious about putting it into practice. Small companies 
believe they use this system in their business practice, but in reality they only use a substitute of it. 
From the research it is apparent that companies can see both advantages and disadvantages of project 
management. As an advantage, they see the saving of expenses and time, the more effective risk 
management, easier monitoring of goals and gains and the increase of competitiveness. On the other 
side, there is the increased expense for software and experts, limited access to the market and 
worsened business strategy, which are considered to be disadvantages. 
Conclusions Finally, we can say, that the application of project management in business practice in 
manufacturing corporations brings along not just advantages but also disadvantages. Nevertheless, we 
can say, that if a company wants to increase its competitiveness or streamline the manufacturing 
management, it is advisable to use the project management system. 
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Úvod 
Projektový management bývá v litera-
tuře charakterizován mnoha způsoby. Prakticky 
nikdy se nepřihodí najít totožnou definici poj-
mu projektový management. Z nesčetných 
definic jsem zvolila následující, ze které lze 
podstatu projektového managementu vyčíst. 
(Projektový management, 2010): „Projektový 
management je systematický způsob za použití 
flexibilní struktury, která slouží k realizaci 
projektů a úkolů s projektovým charakterem“. 
Projektový management je tedy podnikový 
systém, jehož použitím lze dosáhnout realizace 
projektů. Podmínkou pro jeho uskutečnění jsou 
zdroje, které podnik při této činnosti využívá. 
Zpravidla jde o zdroje finanční a lidské.Tedy, 
projektový management je zaměřen na řízení 
projektů s jasně definovanými cíly, termíny, 
rozpočtem, strategií. 
Projektový management lze chápat též 
jako projektové řízení. Jde o řízení projektů, 
které má svoje specifika. Definice projektu 
může znít například následovně, (Staníček, 
2010): „Projekt je jedinečná soustava činností 
směřujících k předem stanovenému a jasně 
definovanému cíli, která má určený začátek a 
konec, která vyžaduje spolupráci různých 
profesí, váže jejich kapacity a jejich úsilí a 
využívá (případně spotřebovává) pro vytvoření 
cílových výstupů informace, materiál, peníze, 
schopnosti a dovednosti zúčastněných lidí.“. 
Svozilová (2006, s. 21) uvádí: „Projekt 
je řízeným procesem, který má svůj začátek a 
konec a přesná pravidla řízení a regulace, jinak 
se jedná o sled úkolů, jejichž výsledek se nemusí 
v závěru snažení setkat s očekáváním, stejně 
jako původní předpoklad objemu vstupů nemusí 
odpovídat získanému výstupu.“ Naproti tomu 
(Němec, 2002, s. 11) popisuje projekt násle-
dovně: „Projekt je cílevědomý návrh na 
uskutečnění určité inovace v daných termínech 
zahájení a ukončení.“ 
Abychom proto mohli být úspěšní při 
stanovených projektech, musíme je řídit. Řízení 
projektů je komplexní činnost, při které bývají 
zapojeny všechny požadované kapacity. Každý 
element má dané úkoly, které navazují na další. 
To tedy znamená, že není možné nějaký úkol z 
celku vynechat. Nevýhodou zapojení velkého 
počtu zúčastněných je fakt, že mnohem častěji 
nastávají komplikace, které je nutno řešit 
promptně a řízení projektu se dostává například 
do časového, finančního skluzu, který ovlivňuje 
následující činnosti. 
Obecné základy projektového manage-
mentu dle literatury (Svozilová, 2006, s. 13) 
zůstávají ve své podstatě nezměněny. „Jedná se 
o řídící metody a postupy aplikované na soubor 
zdrojů, které tvoří lidé a jejich práce, peníze a 
jiné předměty materiální povahy, které jsou 
předpokladem vytvoření požadovaného před-
mětu, jenž vznikne společným působením všech 
těchto projektových zdrojů. Dynamika prostředí 
se pak projevuje ve specifických detailech 
řízení, konkrétních podnikových metodikách a 
používaných řídících metodách, jejichž zvlád-
nutí a rozvoj je hlavním předpokladem výkonu 
funkce manažera projektu.“  
Jedním z důležitých předpokladů úspě-
chu projektového managementu je znalost a 
schopnost aplikovat metodologie, správně ana-
lyzovat výchozí podmínky pro produkování 
rychlých a účinných rozhodnutí, slaďovat pro-
jektové práce i kontrolovat skutečný postup 
projektu vzhledem k původnímu plánu. 
(Svozilová, 2006) 
„Z projektového managementu může 
mít užitek široká oblast lidských činností. – ať 
už je to stavba lodí, domů, nebo vývoj infor-
mačních systémů, vývoj a zavedení nového 
produktu stejně jako zavedení strategie na 
snížení nákladů. Typy znalostí nezbytných pro 
výkon každé z těchto činností se mohou zásadně 
lišit, ale pro všechny je společné, že mohou být 
dodány prostřednictvím projektu a řízeny 
prostřednictvím postupů a metodologií 
projektového managementu. Všechny splňují 
předpoklad toho, že k určitému datu bude 
dosaženo jasného a definovatelného výsledku 
nebo výstupu.“ (Newton, 2008, s.21) 
1 Vymezení cíle 
Článek prezentuje výsledky výzkumu, 
který se zaměřil na aspekty aplikace projekto-
vého managementu v podnikové praxi. Pouka-
zuje na zřetele zavedení a používání projekto-
vého managementu ve výrobních podnicích. 
Předává informace o tom, jak podniková praxe 
vnímá systém projektového managementu a jak 
s ním dokáže pracovat. 
2 Metodika 
Metodika vychází z primárního výzku-
mu, který tvořil jeho hlavní díl. Ke zjištění 
záměru byly použity empirické i logické 
metody. Z empirických metod využity metody 
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kvantitativního i kvalitativního výzkumu, po-
mocí nichž byla získána primární data. K 
použitým postupům například patřil strukturo-
vaný rozhovor, výběr vzorku a statistické 
postupy zpracování dat. Kvalitativním výzku-
mem se zjišťovaly příčiny a motivy odpovědí 
respondentů. Součástí bylo též studium litera-
tury, provádění rešerší. 
3 Výzkumná čás 
V rámci prováděného výzkumu bylo 
osloveno celkem 90 výrobních podniků v České 
republice. Podniky byly vyhledány v obchod-
ním rejstříku náhodným výběrem dle velikosti. 
Znamená to tedy, že do výzkumu byly zahrnuty 
podniky o minimálním počtu 50 zaměstnanců. 
Z předchozího průzkumu (Zvejšková, Mucha, 
2010), který se týkal základního šetření u 
podniků, zda jsou jim přístupy projektového a 
znalostního managementu známé, zda tyto 
způsoby řízení uplatňují a jaký mají vliv na 
jejich rozhodování, vyplynulo, že projektový 
management má zavedeno z celkového 
šetřeného počtu 45 velkých podniků pouze 22 z 
nich, což činí zhruba 48,89 %. Z celkového 
počtu 117 středních podniků má projektový 
management implementováno 31 z nich, což 
činí 26,50 % a z celkového počtu 103 malých 
podniků má systém projektového managementu 
zavedeno pouze 5 z nich, což činí zhruba 
4,85 %. Uvedená data zobrazuje Graf 1. 
Průzkum byl proveden u podniků, které 
měly projektový management zavedeny. Z 
provedeného šetření vyplývá, že velké podniky 
zavádějí projektový management ve větším 
rozsahu než ostatní. Podnikům střední velikosti 
je projektový management známý, nicméně 
uplatnění v praxi dosahuje menší míry. 
Důvodem může být vyšší míra omezenosti 
zdrojů a hospodářská situace, v jejímž důsledku 
se podniky koncentrují na udržení základních 
podnikatelských činností. (Zvejšková, Mucha, 
2010). 
Kateřina Hrazdilová-Bočková ve svém 
článku (Projektový management: Strategie na 
přežití nebo chimera?, 2010) uvádí: “Na českém 
trhu nelze popřít existence firem, které si 
uvědomují důležitost aplikace metod projekto-
vého managementu, i když jejich podíl je velmi 
malý. Obzvláště u malých firem dochází k 
častému zaměňování skutečného projektového 
řízení za většinou nesystémový způsob řízení 
nebo zastaralou formu liniově funkčního 
managementu založeného na uspoko-jování 
potřeb zákazníků formou realizace individuál-
ních zakázek. 
To dává představitelům těchto firem 
pocit, že aplikují alespoň hlavní zásady proje-
ktového řízení, aniž by měli o této problematice 
alespoň základní teoretický přehled, a dokázali 
tak skutečně měnit podnik na projektově 
orientovanou společnost”. 
4. Výsledky výzkumu 
Z celkového počtu oslovených 90 vý-
robních podniků 75 spolupracovalo a odpově-
dělo na položené otázky. V rámci průzkumu, 
který byl navržen tak, aby respondenti byli 
ochotni odpovídat a neměli pocit ztráty času, 
byly položeny dvě hlavní otázky, které se 
TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU / TRENDS ECONOMICS AND MANAGEMENT 
 
 
– 86 – 
ROČNÍK IV – ČÍSLO 07 / VOLUME IV – NUMBER 07 
týkaly výhod a nevýhod aspektů aplikace 
projektového managementu v podni-kové praxi. 
Kromě těchto dvou hlavních otázek měli 
respondenti možnost přikládat i své názory a 
podněty ke zlepšení celkové situace v podni-
kové praxi a dokládat tvrzení svými zkuše-
nostmi. Mnoho respondentů však této možnosti 
nevyužilo a pouze odpovídalo na přímo polo-
žené dotazy. 
4.1 Výhody aplikace projektového manage-
mentu v podnikové praxi 
Z provedeného dotazníkového šetření 
vyplynula celá řada zajímavostí. Na otázku: 
“Jaké výhody spatřujete v aplikaci projektového 
managementu v podnikové praxi?” ukazuje 
výsledky následující Graf 2. 
Z celkového počtu 75 respondentů, kte-
ří v průzkumu odpovídali, 36 % z nich uvedlo, 
že aplikace projektového managementu přináší 
výhody především v ušetření podnikových 
výrobních nákladů. Podnik je schopen 
optimalizovat náklady, sledovat, kontrolovat a 
spravovat finanční prostředky přehledněji a 
zároveň podnik získává informace o potřebných 
zdrojích, zaměřuje svoji kontrolu na plánovaný 
rozpočet a přijímá z něj potřebné informace. 
Další výhodou, která byla respondenty 
zmiňována v 36 %, byla výhoda v ušetření 
času. Šetření času úzce souvisí s šetřením 
nákladů. Podnik touto výhodou získává 
informace o potřebném časovém horizontu 
realizaci projektu, kontroluje a spravuje zdroje 
a důsledně dbá na to, aby nedocházelo ke 
ztrátám v čase. 
Mezi další výhody respondenti řadili ri-
zika, a to v 8 %. Touto výhodou je myšleno, že 
zavedený systém projektového managementu s 
sebou přináší rozšiřující možnosti vyhodnoco-
vání rizik a jejich následné optimalizace. Tím 
dochází k přehlednosti a eliminaci chyb. 
17,34 % respondentů uvádí, že další 
výhodou projektového managementu je sledo-
vání dílčích cílů a zhodnocování přínosů 
stanovenými v rámci cílů v předprojektové fázi. 
Podnik může tedy včas zachytit nedostatečné 
dosahování cílů, ba i dokonce jejich celkové 
nedosažení. 
Jako poslední výhodu vidí respondenti 
ve zvýšení konkurenceschopnosti podniku a v 
jeho orientaci na zákazníka. 
“Krize ukázala, že musíme hledat nová 
řešení, a to pokud možno netradiční. Ta 
tradiční, popsaná v knihách, totiž vedou jen k 
tradičním výsledkům, ke kterým směřují 
všichni.” říká Martin Bajer, generální ředitel a 
člen představenstva společnosti Alta, a.s. se 
sídlem v Brně (Hledání nových konkurenčních 
výhod, 2010). 
4.2 Nevýhody aplikace projektového 
managementu v podnikové praxi 
Na otázku: “Jaké nevýhody spatřujete v 
aplikaci projektového managementu v podniko-
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vé praxi?” zobrazuje výsledky následující Graf 
3. 
Z celkového počtu 75 respondentů, kte-
ří v průzkumu odpovídali, 73,33 % z nich 
uvedlo, že používání projektového manage-
mentu v podnikové praxi s sebou přináší 
nevýhody v podobě vynakládání vysokých 
částek na tzv. technické náklady, zejména na 
softwarové vybavení, odborníky, budování 
projektových kanceláří a přeškolování stáva-
jících manažerů. 
Zhruba 1,67 % respondentů odpově-
dělo, že spatřují nevýhodu v obtížnější výchozí 
situaci vstoupit na globální trh. 
25 % respondentů spatřuje nevýhodu v 
narušené podnikové strategii. Podle průzkumu 
podniky ztrácejí příležitosti na trzích, ve 
veřejných zakázkách. Projektový management 
jim neumožňuje rozvíjet podnikovou strategii.  
Ing. Kateřina Hrazdilová Bočková, 
Ph.D. uvádí: “Řada podniků se nechce věnovat 
získávání, popřípadě výchově vlastních 
projektových manažerů, starší pracovníci 
a manažeři nemají chuť učit se něco nového, 
jsou z hlediska zavádění nových postupů velmi 
konzervativní. Nebo, což je více pravdě-
podobné, společnosti odmítají zaměstnávat 
externí projektové manažery, a to z důvodu 
jejich poměrně vysokých mzdových požadavků, 
strachu z úniku informací nebo i jazykové 
bariéry.” (Projektový management: Strategie 
nebo chimera?, 2010). 
4.3 Další názory respondentů 
Jak je uváděno výše, respondenti měli 
možnost vyjádřit se k dané problematice svými 
názory a zkušenostmi. Většina z nich nabídnuté 
možnosti nevyužila, a tak jsou zde uvedeny 
pouze dvě reakce. 
První z nich je reakce na možnost kon-
zultování v případě potíží s plánováním či 
samotnou realizací projektu s na trhu existují-
cími uznávanými společnostmi, které nabízejí 
různá školení a odborné porady. 
Druhá je reakce na byrokracii, ovšem z 
pozitivního hlediska. Na jedné straně jsou 
podniky přetěžovány administrativou, na druhé 
straně bývá vše velmi pečlivě promyšleno a 
dochází tak k eliminaci hrozících rizik a 
nenarušované realizaci projektu. 
5 Diskuse 
Projektový management je podnikový 
systém, který nabízí mnoho výhod. Aplikací do 
podnikové sféry rozšiřuje obzory a nabízí 
mnoho variací, jak úspěšně zvládnout požado-
vaný projekt. Řadí se mezi systémy, které 
umožňují široké použití a šetří náklady, čas, 
lidské zdroje. Dle provedeného výzkumu je 
používán řadou středních i velkých podniků, 
které jej jednoznačně považují za pomoc 
používanou k realizaci projektů. Nemusí se 
zdaleka jednat jen o projekty stavební či 
strojírenské, nýbrž jde o ty činnosti, které 
podnik projektem nazve. 
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Chceme-li být spravedliví, nemůžeme 
mluvit jen o výhodách. Z šetření plynou také 
nevýhody, které byly označeny a nazvány 
respondenty. Otázkou k diskusi však i nadále 
zůstává, zda je projektový management pro 
podniky výhodou, nebo nevýhodou. Každý 
podnik v něm spatřuje něco jiné, a proto nelze 
stoprocentně říct, že aplikování projektového 
managementu v podnikové praxi přináší pouze 
výhody. A ty podniky, které jej ještě nemají 
zavedený, musí tak učinit. Čas prověří, zda 
systém funguje, jak podniky potřebují. 
Závěr 
Článek prezentuje výsledky výzkumu 
provedeného v první polovině roku 2010 
u výrobních podniků v České republice. 
Výzkum se zaměřoval na zjišťování aspektů 
aplikace projektového managementu v 
podnikové praxi. Podniky byly vyhledány 
náhodným výběrem v obchodním rejstříku. 
Bylo stanoveno kritérium, týkající se jejich 
velikosti. Autorka ke svému výzkumu využila 
pouze podniky střední a velké. Z 90 oslovených 
podniků spolupracovalo 75. 
Šetření navazuje na dřívější výzkum, 
který byl proveden ve spoluautorství v roce 
2009 (Zvejšková, Mucha, 2010) a jenž měl za 
cíl zjistit, jak znalosti v podmínkách projekto-
vého managementu ovlivňují podnikové řízení. 
Z provedeného výzkumu vyplývá, že velké 
podniky ve větší míře aplikují systém projekto-
vého managementu než ostatní. Střední podniky 
projektový management sice vnímají, ovšem 
jsou v jeho zavádění zdrženlivý. U malých 
podniků pozbývá potřeba projektový manage-
ment zavést. 
Na základě předchozího šetření byl 
proveden výzkum, zda podniky, které mají již 
systém projektového managementu zavedený, v 
něm spatřují výhody, nebo nevýhody. Z 
respondentských odpovědí vyplynuly následu-
jící závěry. 
Mezi výhody respondenti řadili přede-
vším úsporu výrobních nákladů, úsporu v čase, 
efektivnější optimalizaci rizik, přehled-nější 
sledování cílů a přínosů pro podnik a zvýšení 
konkurenceschopnosti. Mezi nevýhody respon-
denti zařadili následující tři, a to zvyšování 
nákladů na software a lidské zdroje, omezení k 
přístupu na trh a zhoršenou podnikovou stra-
tegii. 
Vzhledem k tomu, že respondenti do-
stali možnost dále se k podnikové situaci 
vyjádřit, využili této příležitosti jen zřídka. 
První reakce se týkala široké nabídky možností 
konzultací s odborníky, reakce druhá se 
zmiňovala o byrokracii v kladném pojetí, to 
znamená, že navzdory přehršlé administrativě s 
realizací projektů podnikům pomáhá efektivněji 
kontrolovat a sledovat realizované projekty. 
V rámci literatury a dosažených vý-
sledků z provedeného výzkumu nebyly 
zaznamenány odchylky, které by markantním 
způsobem odlišovaly teoretické a praktické 
poznatky z této podnikové kapitoly. 
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